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Wie doet wat?

Om dit proces in goede banen te leiden is de
volgende projectorganisatie afgesproken.

Stuurgroep

De stuurgroep Brede school De Springplank
bestaat uit de wethouder, Carla Hoge, en alge-
meen directeur van de Mare, Adrie Bolijn. De
stuurgroep stelt vast en neemt besluiten over
geld en de uitgangspunten.

Regiegroep

Onder de stuurgroep hangt een regiegroep.
Deze bestaat uit de directeuren van de school,
de peuterspeelzaal en kinderopvang en de
projectleiders van de gemeente Raalte en
van de Mare. De regiegroep toetst alles wat
er wordt bedacht aan de uitgangspunten.
Deze uitgangspunten liggen vast in de pro-

gramma’s van eisen en het visiedocument. De
stuurgroep beslist over de belangrijke voor-
stellen van de regiegroep.

Klankbordgroep

Naast de regiegroep is er een klankbordgroep
waarin zowel ouders als teamleden van school
en buurtbewoners plaatsnemen. De klankbord-
groep wordt geinformeerd, denkt mee of volgt
de ontwikkelingen met een kritische blik. Mo-
menteel bestaan er twee verschillende klank-
bordgroepen. De klankbordgroep van ouders is
georganiseerd door de school en de gemeente
heeft de klankbordgroep van buurtbewoners
en ouders geregeld. We bekijken of we deze
groepen kunnen samenvoegen tot één geza-
menlijke klankbordgroep. De klankbordgroep-
leden krijgen hierover apart bericht.

Werkgroepen
Daarnaast zijn er nog vier werkgroepen waar
voorstellen worden bedacht en uitgewerkt.
» Werkgroep Ontwerp:
hier komt het ontwerp tot stand
in overleg met de gebruikers.
» Werkgroep Omgeving
houdt zich bezig met de inrichting
van de openbare ruimte rond de school
(aanliggende straten).
» Werkgroep Financién
houdt zich bezig met de inkomsten
en uitgaven voor exploitatie en beheer.
» Werkgroep Inhoud
werkt de doelstellingen en de visie van
de brede school verder uit en bereidt
een optimale samenwerking voor.

.".O

We streven ernaar, dat na de zomer
2012 de deuren van het nieuwe
gebouw open gaan. Tot nu toe loopt
alles volgens planning. Het proces

is te verdelen in enkele fases.

Definitiefase

De eerste fase was de definitiefase. In deze
fase ging het om het benoemen van wat we
gaan doen, en wat daarvoor nodig is. Deze
fase hebben we inmiddels afgerond.

Ontwerpfase

Nu zitten we in de ontwerpfase, die zes tot
negen maanden duurt. Dat betekent dat in
mei of juni 2011 het ontwerp voor de nieu-
we Springplank klaar is. Ondertussen wordt
er ook gestart met de procedurefase.

Procedurefase

Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een
nieuw bestemmingsplan nodig. Inmiddels is
deze bestemmingsplanprocedure begon-
nen. Het college van burgemeester en wet-
houders behandelt naar verwachting het

ontwerpbestemmingsplan in december. Na
goedkeuring ligt het plan zes weken voor
iedereen ter inzage. De verwachting is dat
in april 2011 het bestemmingsplan definitief
door de raad wordt vastgesteld. Nadat het
nieuwe bestemmingsplan geldend is en het
ontwerp helemaal is uitgewerkt, wordt een
omgevingsvergunning voor de sloop en de
nieuwbouw aangevraagd. Het duurt nor-
maal gesproken een paar maanden voordat
de vergunning is verleend.

Realisatiefase

Als de ontwerp - en procedurefase is afge-
rond, een vergunning is afgegeven en ieder-
een is akkoord, kan er gebouwd worden.
Dat is het begin van de realisatiefase. Deze
fase duurt ongeveer 9 -12 maanden. Tijdens
de bouw wordt de school tijdelijk gehuis-
vest in een ander gebouw. Op dit moment
zijn er nog geen afspraken gemaakt over de
plek van de tijdelijke huisvesting. De (ouders
van de) leerlingen worden geinformeerd, zo-
dra hier duidelijkheid over is. In de volgende

nieuwsbrief meer hierover. :

Communiceren met elkaar
Om iedereen goed te informeren
en op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen verschijnt er
vanaf nu één keer per kwartaal

een nieuwsbrief van de regiegroep
Brede School De Springplank.

Op bepaalde momenten zal de regiegroep
informatiebijeenkomsten organiseren, bij-
voorbeeld om het ontwerp te laten zien en
te horen wat iedereen er van vindt. ledereen
krijgt tijdig bericht over wanneer en waar deze
bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast hou-
den alle partners de ouders, buurtbewoners
en andere betrokkenen via hun eigen kanalen
informeel op de hoogte van de vorderingen.

Via de website www.obsdespringplankheino.nl
kan iedereen die wil de ontwikkelingen over de
brede school volgen.




